

社会資本総合整備計画

橘地区都市再生整備計画

(第2回変更)

平成30年10月18日

徳島県阿南市

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	橋地区都市再生整備計画							重点配分対象の該当	
計画の期間	平成25年度 ~ 平成31年度 (7年間)			交付対象	阿南市				
計画の目標									

- ①排水ポンプなどの生活基盤施設を新設することで地域環境の改善を図るとともに、自然災害に対しての不安要素を解消する。
- ②通水断面が狭小で、且つ老朽化した既存排水路の整備を行うことで住環境の改善を図る。

計画の成果目標(定量的指標)

・浸水面積を2.6ha(H25)から0ha(H31)に解消。

定量的指標の定義及び算定式

計画区域内の降雨・高潮等による浸水面積を計測

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値	中間目標値	最終目標値
(H25当初)	(H27末)	(H31末)
2.6ha	2.6ha	0ha

備考

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1370百万円	A	1370百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%
-------	-----------------	---------	---	---------	---	------	---	------	---	------	---------------------------	------

交付対象事業

A1 基幹事業																				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)							全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考	
									H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31					
1-A-1	都市再生	一般	阿南市	直接	徳島県阿南市	橋地区都市再生整備計画事業	ポンプ場・導水路・排水路整備	阿南市									1,370	-	-	
合計															1,370	-	-			
B 関連社会資本整備事業 (該当なし)																				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)							全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考	
									H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31					
合計															0	-	-			
C 効果促進事業 (該当なし)																				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)							全体事業費 (百万円)	備考			
									H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31					
合計															0					
D 社会資本整備円滑化地積整備事業 (該当なし)																				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)							全体事業費 (百万円)	備考			
									H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31					
合計															0					

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	13	8	20	50	82	165	208
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0	0	0
交付額 (c =a+b)	13	8	20	50	82	165	208
前年度からの繰越額 (d)	0	13	8	20	26	52	115
支払済額 (e)	0	13	8	44	56	102	223
翌年度繰越額 (f)	13	8	20	26	52	115	100
うち未契約繰越額 (g)	13	8	20	2	0	0	4
不用額 (h =c+d-e-f)	0	0	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (i=(g+h)/(c+d))	100.00	38.09	71.42	2.85	0.00	0.00	1.23
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由	用地境界確認の難航	用地交渉の難航	汚泥処理検討に不測 の日数を要したため				

(参考図面)

