

閲覧補足説明書（２）

教育部教育総務課

今年度においては、本工事と同様の案件※1（大野・長生小学校屋内運動場屋根改修工事）を発注予定です。落札者が配置可能な主任技術者等を確保できない場合は、契約の締結を行えないだけでなく、阿南市建設業者指名停止措置要綱に基づき、今後の入札参加が制限される場合があります。

つきましては、手持ち工事や技術者の状況を勘案し、入札の際に技術者の配置が可能か十分確認したうえでご対応ください。また、複数工事を受注したことによる工期の延伸は認められません。技術者の配置等が難しい場合は、速やかに入札辞退届をご提出願います。

なお、辞退を理由として業者が不利益を受けることは一切ございませんので、適正な対応をお願いいたします。

※1 発注スケジュールは別添資料をご確認ください。

また、昨今、中東情勢の影響を受け、建築資材の供給不足が深刻化しており、各種資材の調達において納期の遅延が懸念されております。これに伴い、工事の円滑な進行を確保するため、本入札では以下にご注意いただきたくお願いいたします。

・本設計図書に記載されているメーカー資材については、事前に納期を確認し、工期内で工事が完了できることを確認しておりますが、資材の供給状況は変動する可能性があるため、見積徴取の際には、必ず納期について十分にご確認いただき、工期内に施工可能であることをご確認の上、対応いただけますようお願いいたします。

なお、納期の確認不足による工期の遅延が発生した場合には、事業の進行に重大な支障を来すこととなりますので、十分な注意をもってご対応いただけますようお願いいたします。

【別添】 【小学校屋内運動場屋根改修工事 発注スケジュール表】

7月	1	水	中野島小学校			
	2	木	指名通知発送①			
	3	金	閲覧1			
	4	土				
	5	日				
	6	月	2			
	7	火	3			
	8	水	4			
	9	木	5	入札可1	宝田小学校	
	10	金	6	2	指名通知発送②	
	11	土			閲覧1	
	12	日				
	13	月	7	3	2	
	14	火	8	4	3	
	15	水	9	5	4	
	16	木	10	6	5	入札可1
	17	金	11	7	6	2
	18	土				
	19	日				
	20	月				
	21	火	12	8	7	3
	22	水	13	9	8	4
	23	木	14	10	9	5
	24	金	15	11	10	6
	25	土				
	26	日				
	27	月		12	11	7
	28	火	開札①		12	8
	29	水			13	9
	30	木			14	10
	31	金			15	11
8月	1	土				
	2	日				
	3	月			12	
	4	火			開札②	
	5	水				
	6	木				
	7	金				
	8	土				
	9	日				
	10	月				
	11	火				
	12	水				
	13	木				
	14	金				
	15	土				
	16	日				
	17	月				
	18	火				
	19	水				
	20	木				
	21	金				
	22	土				
	23	日				
	24	月				
	25	火				
	26	水				
	27	木				
	28	金				
	29	土				
	30	日				
	31	月				

※赤字で記載している日数が、先の入札結果を確認後に次の案件の入札書を提出することができる日数を示します。（土日祝を除く）