NO.　82

# 入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　建設部土木課

| | | |
|---|---|---|
| 工　事　名 | 市道青木打樋線（江川橋）補修工事 | 令和 7年 9月18日　執行 |
| 工　事　箇　所 | 阿南市見能林町青木 | |
| 落 札 業 者 名 | 株式会社那賀建設<br>代表取締役　福本　成幸 | |
| 予　定　価　格 | ¥9,990,200-　（　¥9,082,000-　） | ランダム係数 |
| 最 低 制 限 価 格 | ¥8,853,900-　（　¥8,049,000-　） | 1.0010 |
| | | |

| 入 札 参 加 者 氏 名 | | 第 一 回 | | 第 二 回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 順位 | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 |
| 富岡建設(株) | 岡久　眞澄 | | 辞　退 | | |
| 岩浅建設(株) | 岩浅　英生 | | 不 参 加 | | |
| 長野建設(株) | 長野　純也 | | 不 参 加 | | |
| (有)杣友建設 | 杣友　静雄 | | 辞　退 | | |
| (株)那賀建設 | 福本　成幸 | 1 | ¥8,064,000- | | |
| (有)日栄工業 | 鈴木　琢也 | | 不 参 加 | | |
| (有)誠建設工業 | 森本　啓吾 | | 不 参 加 | | |
| (有)中川恒組 | 中川　修次 | | 辞　退 | | |
| 森崎建設(株) | 森崎　善人 | | 不 参 加 | | |
| (有)司工業 | 藤田　竜司 | | 不 参 加 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

207-01-207-01-0007-0003

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10 に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、土木工事業 見能林、橘、桑野、新野地区 特Ａ級、Ａ級、Ｂ級の全１０者を選定した。

# 入札結果補足資料

NO.　82

| | |
|---|---|
| 工　事　名 | 市道青木打樋線（江川橋）補修工事 |
| 工 事 箇 所 | 阿南市見能林町青木 |
| ランダム係数 | 1.0010 |

| 入札参加者 | くじ番号 | 入札書受信日付 | 入札書受信時刻 |
|---|---|---|---|
| 富岡建設(株) | 000 | 令和 7年 9月17日 | 9時14分59秒710 |
| 岩浅建設(株) | 000 | | |
| 長野建設(株) | 000 | | |
| (有)杣友建設 | 000 | 令和 7年 9月 9日 | 14時59分28秒573 |
| (株)那賀建設 | 357 | 令和 7年 9月16日 | 8時56分57秒880 |
| (有)日栄工業 | 000 | | |
| (有)誠建設工業 | 000 | | |
| (有)中川恒組 | 000 | 令和 7年 9月17日 | 8時36分11秒767 |
| 森崎建設(株) | 000 | | |
| (有)司工業 | 000 | | |