閲 覧 補 足 説 明 書

旧羽ノ浦すみれ保育所除却に伴う道路整備工事の閲覧補足説明について

本工事に係る補足説明につきましては以下のとおりです。

契約工事期間は、契約締結の翌日から令和９年３月31日までですが、実質的な工期は、約７ヶ月を想定しています。

また、本工事の繰越については、阿南市議会の議決が必要であるため、議決後に工事期間延伸の変更契約の締結を予定しています。

【保健福祉部こども保育課】
住所：徳島県阿南市富岡町トノ町12-3
電話：0884-22-1593
FAX：0884-23-4200