

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
阿南市	阿南市	平成26年度～平成28年度	平成26年度～平成28年度

1 目標の達成状況

(ごみ処理)

指 標		現状 (割合※1) (平成 年度)	目標 (割合※1) (平成 年度) A	実績 (割合※1) (平成 年度) B	実績/目標 ※2
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1事業当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合 計 事業系生活系総排出量合計		t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	Mh	Mh	Mh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

指 標		現 状 (平成24年度)	目 標 (平成28年度) A	実 績 (平成28年度) B	実績/目標 ※3
総人口		77,126	76,200	74,459	-
公共下水道	汚水衛生処理人口	1,905	3,418	2,410	33.4%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	2.5%	4.5%	3.2%	35.0%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	2,699	2,510	2,807	-57.1%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	3.5%	3.3%	3.8%	-150.0%
コミュニティ・プラント	汚水衛生処理人口	5,052	3,358	5,060	-0.5%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	6.6%	4.4%	6.8%	-9.1%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	19,495	20,401	22,078	285.1%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	25.3%	26.8%	29.7%	293.3%
未処理人口	汚水衛生処理人口	47,975	46,513	42,104	401.6%

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		合併処理浄化槽の整備	阿南市	公共下水道、農業集落排水処理施設等の生活排水処理施設の事業認可を受けた地域以外について、全市的に浄化槽の普及を図る。	平成26年度～平成28年度	H26 整備基数229基 H27 整備基数218基 H28 整備基数245基 合計整備基数692基 (5人槽393基, 7人槽282基, 10人槽17基)
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

阿南市における合併処理浄化槽の整備状況については、目標とする数値を達成しており概ね評価出来るものとなっている。

(都道府県知事の所見)

合併処理浄化槽については目標を達成しているが、公共下水道は、整備目標を下回っている。
汚水処理構想を踏まえ、汚水処理施設整備事業により一層のスピード感を持って取り組んでいただきたい。