

阿南市学校の再編・統合 ロードマップ (案)

区分	年度	R1年度	R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度
	月	7~10	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	
教育振興 基本計画等 策定委員会	任期 会議		← 2年				← 2年				← 2年								
	これまでの経過	アンケート調査	教育政策係設置	長寿命 化計画 策定	再編統 合ロー ドマップ						パブリッ クコメン ト	アン ケート 調査			学校再 編推進 室設置				
教育委員会	基本計画 (※1) の策定					基本計画 (案)				計画 (案) 等の 広報				策定					
	説明会											説明 会の 実施						説明 会の 実施	
	実施計画 (※2) の策定													実施計画 (案)				計画 (案) 等の 公表	策定

再編・統合

(※1) 基本計画・・・学校再編の基本となる方針や学校再編に必要な再編メニューなど、今後10年間の学校再編に関する基本的な考え方について示したものです。
 (※2) 実施計画・・・学校の統合や小中一貫教育などの具体的な再編メニューの対象校、実施時期等を示した実施計画です。