

閱 覧 補 足 説 明 書

市道下大野横断道側道東線道路改良工事の閲覧補足説明について

本工事に係る補足説明につきましては以下の通りです。

契約工期は、契約締結の翌日から令和 8 年 3 月 31 日までであります。実質的な工期は、約 9 ヶ月を想定しています。

なお、本工事の繰越については、阿南市議会の議決が必要であるため、議決後に工期延伸の変更契約の締結を予定しています。

<建設部土木課>

住所：阿南市富岡町トノ町 12-3

TEL：0884-22-1595

FAX：0884-22-5211