
補足説明書 

 

阿南社会福祉会館改修工事監理業務は、下記特約事項に準ずること。 

 

本業務については、業務内容から繰越しを予定しています。繰越については、阿南市議会３

月議会にて繰越の承認が必要となります。承認後下記履行期間延伸の変更契約を締結する予

定です。 

当初契約工期　契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで 

変更契約工期　契約締結の翌日から令和９年６月２５日まで 

 


